

Ingeniería 2

Final Junio 2007

- 1)** Defina la diferencia entre métricas y estimación. Enumere las estimaciones que conoce.
- 2)** Describa los tipos de planificación temporal que conoce. ¿Qué haría cuando una tarea se sale de la agenda?
- 3)** ¿Qué es un riesgo? ¿Qué tipos de estrategia conoce? Explique.
- 4)** Describa el concepto de acoplamiento y cohesión y sus respectivos grados.
- 5)** Defina la diferencia entre Verificación y Validación. Enumere las pruebas de integración que conoce.
- 6)** ¿Qué tipos de mantenimiento conoce?
- 7)** Describa los caminos críticos y justifique

Tareas	Duración (días)	Restricciones
A	4	-
B	4	A
C	10	-
D	5	B, C
E	8	B, C
F	3	E
G	3	D
H	2	F, G
I	2	H